

Estimación de esfuerzo – Tooltip + Estados + Contador en 5 tableros Power BI

Total estimado: 20 horas | Alcance: 5 PBIX

1) Resumen

Se propone replicar en cinco (5) tableros Power BI (PBIX distintos) la solución ya validada en un tablero piloto. La solución incluye: (a) tooltip al pasar el cursor sobre la grilla de resultados, (b) incorporación de los campos “Estado” y “Estado de aprobación” en el tooltip, y (c) un componente visual adicional (HTML) para mostrar la cantidad de documentos relacionados. La estimación total es de 20 horas e incluye implementación y control de calidad.

2) Alcance

- Replicación del tooltip en la grilla de resultados en 5 PBIX.
- Incorporación de “Estado” y “Estado de aprobación” al contenido del tooltip.
- Implementación del componente/visual para mostrar la cantidad de documentos relacionados.
- Pruebas funcionales y verificación de consistencia en cada tablero.

3) Detalle de tareas y horas (Total: 20 horas)

3.1 Preparación y estandarización (3 h)

1. Revisión del tablero piloto y definición de estándar a replicar – 1.0 h
2. Armado de paquete reutilizable para aplicar en otros PBIX – 1.5 h
3. Checklist breve para asegurar consistencia de configuración en los 5 tableros – 0.5 h

3.2 Enriquecimiento del tooltip (Estado + Estado de aprobación) (2 h)

4. Incorporación de los dos campos al tooltip – 1.25 h
5. Validación de que los valores se visualicen correctamente en escenarios típicos – 0.75 h

3.3 Componente de conteo de documentos relacionados (2 h)

6. Integración del componente/visual de conteo y formato – 1.25 h
7. Validación de actualización con filtros y consistencia visual – 0.75 h

3.4 Implementación y réplica en 5 PBIX (10 h)

Por cada PBIX (x5):

- Aplicación del paquete (tooltip + estados + contador) – 1.25 h por PBIX (6.25 h total)

- Ajustes menores de alineación/estilo/interacciones – 0.50 h por PBIX (2.50 h total)
- Prueba rápida de funcionamiento (hover + filtros representativos) – 0.25 h por PBIX (1.25 h total)

3.5 QA final y cierre (3 h)

8. QA cruzado para verificar consistencia entre tableros – 1.5 h
9. Ajustes finales y estabilización – 1.5 h

4) Entregables

- 5 PBIX actualizados con el tooltip replicado en la grilla de resultados.
- Tooltip enriquecido con “Estado” y “Estado de aprobación”.
- Componente/visual de conteo de documentos relacionados.
- Checklist de verificación y confirmación de QA.

5) Supuestos

- Los 5 tableros son equivalentes al piloto (misma experiencia a replicar).
- Los campos requeridos están disponibles en las fuentes y se pueden relacionar correctamente.
- Se cuenta con acceso a los 5 PBIX para aplicar cambios y validar.

6) Fuera de alcance

- Rediseños visuales mayores o cambios sustanciales de layout.
- Tooltips distintos por tablero o requerimientos adicionales no contemplados.
- Cambios estructurales profundos del modelo de datos o incorporación de nuevas fuentes.

7) Criterio de aceptación

- El tooltip se visualiza correctamente al pasar el cursor por la grilla de resultados en cada PBIX.
- Los campos “Estado” y “Estado de aprobación” se muestran de forma consistente.
- El conteo de documentos relacionados se actualiza correctamente con filtros representativos.
- Consistencia visual y de comportamiento equivalente al tablero piloto.

Documento de estimación – listo para envío a cliente